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1 Rückbauabnahme - übergabe

1.1 Abnahme (Rückbau)

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abnahme (Rückbau) Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Schlussbeweissicherungsgutachten 1. Bearbeitung Schluss Beweissicherungsgutachten er-
stellen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

statisches Begleitgutachten 1. Bearbeitung statische Begleitung umsetzen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) Geteilt Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) er-
stellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Schadstoffbegleitgutachten 1. Bearbeitung Begleitgutachten Schadstoffe erstellen

Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Entsorgungsnachweisprüfprotokoll Freigegeben Entsorgung prüfen

Schlussrechnung (Rückbau) stellen Aufmaßprüfprotokoll Freigegeben Aufmaßprüfung

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
zurückfordern

Rückbau Vertragserfüllungsbürgschaft 
mit AS an AG

Geteilt Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
an BH versenden

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) Geteilt Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) er-
stellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortschreiben

Rechnungsprüfprotokoll Freigegeben Rechnungsprüfung

Schlussrechnung (Rückbau) Geteilt Schlussrechnung (Rückbau) stellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Zahlungsanweisung (Rückbau) Freigegeben Zahlung anweisen

Nachkalkulation (Rückbau) erstellen Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Lieferschein intern (Rückbau) (Schad-
stoffe)

1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Schadstoffe) umsetzen

Lieferschein intern (Rückbau) (Entker-
nung)

1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Entkernung,) umsetzen

Lieferschein intern (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Abbruch) umsetzen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Kostenmeldung (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostenmeldung (Rückbau) erstellen

Kostenmeldung (Rückbau) 2. Bearbeitung Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Kostenmeldung (Rückbau) 3. Bearbeitung Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Schlussrechnung (Rückbau) Geteilt Schlussrechnung (Rückbau) stellen

Rechnungsprüfprotokoll Freigegeben Rechnungsprüfung

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortschreiben

4. Bearbeitung Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortschreiben

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Rückbau Gesamtkalkulation (Selbstkos-
ten)

1. Bearbeitung Selbstkosten (Rückbau) ermitteln

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Analyseabschlussgespräch (Rückbau) 
führen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Lieferschein intern (Rückbau) (Schad-
stoffe)

1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Schadstoffe) umsetzen

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 7 von 11 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Lieferschein intern (Rückbau) (Entker-
nung)

1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Entkernung,) umsetzen

Lieferschein intern (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Abbruch) umsetzen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Kostenmeldung (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostenmeldung (Rückbau) erstellen

Kostenmeldung (Rückbau) 2. Bearbeitung Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Kostenmeldung (Rückbau) 3. Bearbeitung Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Schlussrechnung (Rückbau) Geteilt Schlussrechnung (Rückbau) stellen

Nachkalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Nachkalkulation (Rückbau) erstellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Beauftragung Fremdleistung Geteilt Auftrag erteilen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein Verwertung Geteilt Warenannahmeprotokoll Verwertung er-
stellen

Lieferschein Beseitigung Geteilt Warenannahmeprotokoll Beseitigung 
erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Unterlagen archivieren

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abnahme (Rückbau) Abnahmeprotokoll (Rückbau) Geteilt • Abnahme durchführen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Fotodoumentaion erstellen

Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen

Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) Geteilt -

Schlussrechnung (Rückbau) stellen Schlussrechnung (Rückbau) Geteilt • Rechnungsprüfung
• Zahlung anweisen
• Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortschreiben
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
zurückfordern

Rückforderungsschreiben Vertragserfül-
lungsbürgschaft (Rückbau)

Geteilt -

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortschreiben

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortschreiben

4. Bearbeitung • Nachkalkulation (Rückbau) erstellen

Nachkalkulation (Rückbau) erstellen Nachkalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung • Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Analyseabschlussgespräch (Rückbau) 
führen

Analyseabschlussprotokoll (Rückbau) 1. Bearbeitung -

Unterlagen archivieren Archivierungsanweisung (Rückbau) 1. Bearbeitung -
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