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1 Rückbauumsetzung

1.1 Rückbauausführung einleiten

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau QM-Plan 1. Bearbeitung Rückbauprojekt-QM-Plan erstellen

Rückbau Baustellenorganigramm 1. Bearbeitung Baustellenorganigramm (Rückbau) er-
stellen

Abbruchgenehmigung Genehmigt Abbruchgenehmigung erteilen

Ist-Gebäudedaten (Rückbau-Planung) 1. Bearbeitung Bestandsaufnahme IST-Gebäude 
durchführen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau- und Entsorgungskonzept 1. Bearbeitung Rückbau- und Entsorgungskonzept er-
stellen

Nachweis (Rest-) Standsicherheit 1. Bearbeitung Nachweis der (Rest-) Standsicherheit 
erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Vertragserfüllungsbürgschaft 
mit AS an AG

Geteilt Vertragserfüllungsbürgschaft (Rückbau)
an BH versenden

Protokoll Rückbau Startgespräch 1. Bearbeitung Baustellenstartgespräch (Rückbau) füh-
ren

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Projektstrukturplan fein 1. Bearbeitung Projektstrukturplan (Rückbau) feinglie-
dern

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan erstellen

Rückbauprojekt spezifische Ressour-
cendisposition

1. Bearbeitung Ressourcen (Rückbau) disponieren

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Fachbauleitererklärung (Rückbau) ab-
geben

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Kostencontrolling (Rückbau) fortführen Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Termincontrolling (Rückbau) fortführen Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbauprojekt spezifische Ressour-
cendisposition

1. Bearbeitung Ressourcen (Rückbau) disponieren

Gefährdungsbeurteilung fortschreiben SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben und bekannt-
machen

Gefährdungsbeurteilung 2. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung erstellen; AV

Kick-Off Protokoll Fertigung 1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung durchführen

Terminplan Fertigung 1. Bearbeitung Termincontrolling fortführen

Protokoll Baustellenbegehung AVOR 2. Bearbeitung Baustelle besichtigen

Bestellung (Rückbau) abrufen Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbauprojekt spezifische Ressour-
cendisposition

1. Bearbeitung Ressourcen (Rückbau) disponieren

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung • Fachbauleitererklärung (Rückbau) ab-
geben
• Kostencontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Bestellung (Rückbau) abrufen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ent-
kernung) erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch) erstellen
• Abnahme (Rückbau) 
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Schlussrechnung (Rückbau) stellen
• Vertragserfüllungsbürgschaft (Rück-
bau) zurückfordern
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Fachbauleitererklärung (Rückbau) ab-
geben

Fachbauleitererklärung (Rückbau) Geteilt -

Kostencontrolling (Rückbau) fortführen Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung • Bestellung (Rückbau) abrufen
• Termincontrolling (Rückbau) fortfüh-
ren
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Termincontrolling (Rückbau) fortführen Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung • Bestellung (Rückbau) abrufen
• Detailterminplan (Rückbau) erstellen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Schadstoffe) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
erstellen
• Abnahme (Rückbau) 
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) intern durchführen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Gefährdungsbeurteilung fortschreiben Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung • Arbeitsschutz-Maßnahmen durchfüh-
ren
• Bauleitung durchführen
• Aufzeichnungen über die Vorberei-
tung und Durchführung von Maßnah-
men zur Arbeitssicherheit erstellen 
• Bestellung (Rückbau) abrufen

Bestellung (Rückbau) abrufen Bestellung (Rückbau) 1. Bearbeitung • Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ent-
kernung) extern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen
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1.1.1 Kick-Off (Rückbau) Besprechung durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) 
erfassen

Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) 
erstellen

Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen

Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfas-
sen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) 
erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) -

Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen Bauvorhabendaten (Kick-Off) -

Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

erstellen

Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen Teilnehmerdaten (Kick-Off) -

Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfas-
sen

Protokollaufbaudaten (Kick-Off) -
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1.1.1.a Abbruchunternehmerdaten (Kick-Off) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau)

Abbruchutnernehmerort (Rückbau)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) Abbruchunternehmername (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchutnernehmerort (Rückbau) Abbruchutnernehmerort (Rückbau) Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer Abbruchunternehmertelefonnummer Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Rückbau) (Rückbau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) Freigegeben -
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1.1.1.b Bauvorhabendaten (Kick-Off) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) Freigegeben -
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1.1.1.c Besprechungsrahmendaten (Kick-Off) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechungsort Kick-Off (Rückbau)

Besprechungsdatum Kick-Off (Rück-
bau)

Besprechungszeitraum Kick-Off (Rück-
bau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechungsort Kick-Off (Rückbau) Besprechungsort Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Besprechungsdatum Kick-Off (Rück-
bau)

Besprechungsdatum Kick-Off (Rück-
bau)

Freigegeben -

Besprechungszeitraum Kick-Off (Rück-
bau)

Besprechungszeitraum Kick-Off (Rück-
bau)

Freigegeben -
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1.1.1.d Teilnehmerdaten (Kick-Off) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername Kick-Off (Rückbau)

Funktion Teilnehmer Kick-Off (Rückbau)

Protokollverteilungsart Kick-Off (Rück-
bau)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername Kick-Off (Rückbau) Teilnehmername Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Funktion Teilnehmer Kick-Off (Rückbau) Funktion Teilnehmer Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Protokollverteilungsart Kick-Off (Rück-
bau)

Protokollverteilungsart Kick-Off (Rück-
bau)

Freigegeben -
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1.1.1.e Protokollaufbaudaten (Kick-Off) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Laufende Nummer Protokollposition 
Kick-Off (Rückbau)

Einzelthema Kick-Off (Rückbau)

Protokollbesprechungstext Kick-Off 
(Rückbau)

Protokollpunktergebnis Kick-Off (Rück-
bau)

Zuständigkeitsverweis Kick-Off (Rück-
bau)

Terminangabe Kick-Off (Rückbau)

Übergaben Kick-Off (Rückbau)

Sonstiges Kick-Off (Rückbau)

Protokollerstelldatum Kick-Off (Rück-
bau)

Protokollführender Kick-Off (Rückbau)
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Laufende Nummer Protokollposition 
Kick-Off (Rückbau)

Laufende Nummer Protokollposition 
Kick-Off (Rückbau)

Freigegeben -

Einzelthema Kick-Off (Rückbau) Einzelthema Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Protokollbesprechungstext Kick-Off 
(Rückbau)

Protokollbesprechungstext Kick-Off 
(Rückbau)

Freigegeben -

Protokollpunktergebnis Kick-Off (Rück-
bau)

Protokollpunktergebnis Kick-Off (Rück-
bau)

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis Kick-Off (Rück-
bau)

Zuständigkeitsverweis Kick-Off (Rück-
bau)

Freigegeben -

Terminangabe Kick-Off (Rückbau) Terminangabe Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Übergaben Kick-Off (Rückbau) Übergaben Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Sonstiges Kick-Off (Rückbau) Sonstiges Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -

Protokollerstelldatum Kick-Off (Rück-
bau)

Protokollerstelldatum Kick-Off (Rück-
bau)

Freigegeben -

Protokollführender Kick-Off (Rückbau) Protokollführender Kick-Off (Rückbau) Freigegeben -
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1.2 Rückbauausführung (Schadstoffe) umsetzen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Bestellung (Rückbau) 1. Bearbeitung Bestellung (Rückbau) abrufen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Bestellung (Rückbau) 1. Bearbeitung Bestellung (Rückbau) abrufen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 24 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Schadstoffe) umsetzen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan erstellen

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben und bekannt-
machen

Kick-Off Protokoll Fertigung 1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung durchführen

Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

(Schadstoffe) stoffe) intern durchführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) 
weiterleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Lieferschein Beseitigung Geteilt Warenannahmeprotokoll Beseitigung 
erstellen

Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen

Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen

Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Entsorgungsnachweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) 
weiterleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt • Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen
• Baubesprechungen (Rückbau) 
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Schadstoffe) intern durchführen
• Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen

Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung • Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
führen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe)
durchführen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Schadstoffe) umsetzen

Lieferschein intern (Rückbau) (Schad-
stoffe)

1. Bearbeitung • Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben • Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maß-
nahmen prüfen
• Arbeitsschutz-Dokumentation erstel-
len
• Leistungen ausführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Betriebsanweisung erstellen

Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung • Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) 
weiterleiten
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe)
durchführen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) 
weiterleiten

Entsorgungsnachweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung • Entsorgung prüfen
• Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe)
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen

Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben • Arbeitsschutz-Dokumentation erstel-
len

Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen Dokumentiertes Arbeitsverfahren Geteilt • Überwachung der Anwendung der Ar-
beitsverfahren koordinieren
• Arbeitsschutzmanagementsystem 
pflegen
• Überwachung der Anwendung der Ar-
beitsverfahren koordinieren

Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt • Bautagebuch (Rückbau) (Schadstof-
fe) erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen

Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt • Begleitgutachten Schadstoffe erstel-
len
• Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen
• Bautagesberichte (Rückbau) freige-
ben
• Kostenmeldung (Rückbau) erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) er-
stellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe)
durchführen
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1.2.1 Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) extern durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Schadstoffe) erfassen

Bauvorhabendaten (Besprechung ex-
tern Schadstoffe) erfassen 

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Schadstoffe) erstellen

Teilnehmerdaten (Besprechung extern 
Schadstoffe) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Schadstoffe) erfassen 

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Schadstoffe) erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Schadstoffe)

-

Bauvorhabendaten (Besprechung ex- Bauvorhabendaten (Besprechung ex- -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

tern Schadstoffe) erfassen tern Schadstoffe)

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Schadstoffe) erstellen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Schadstoffe)

-

Teilnehmerdaten (Besprechung extern 
Schadstoffe) erfassen

Teilnehmerdaten (Besprechung extern 
Schadstoffe)

-

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Schadstoffe) erfassen 

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Schadstoffe)

-
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1.2.1.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.1.b Bauvorhabendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen 

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.1.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Schadstoffe) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechnungsort (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Besprechungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Besprechnungszeitraum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechnungsort (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Besprechnungsort (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Freigegeben -

Besprechungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Besprechungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Besprechnungszeitraum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Besprechnungszeitraum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -
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1.2.1.d Teilnehmerdaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername (Rückbau) (Schadstof-
fe) extern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Anwesenheitszustand (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protkollverteilungsart (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername (Rückbau) (Schadstof-
fe) extern

Teilnehmername (Rückbau) (Schadstof-
fe) extern

Freigegeben -

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anwesenheitszustand (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Anwesenheitszustand (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Protkollverteilungsart (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protkollverteilungsart (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -
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1.2.1.e Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Schadstoffe) erfassen 

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Schadstoffe) extern

Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) 
extern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Schadstoffe) extern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Terminangabge (Rückbau) (Schadstof-
fe) extern

Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) ex-
tern

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) ex-
tern
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollerstelldatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protokollführender (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Schadstoffe) extern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) 
extern

Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) 
extern

Freigegeben -

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Schadstoffe) extern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Protokollpunktergebnis (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Terminangabge (Rückbau) (Schadstof-
fe) extern

Terminangabge (Rückbau) (Schadstof-
fe) extern

Freigegeben -

Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) ex-
tern

Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) ex-
tern

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) ex-
tern

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) ex-
tern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollerstelldatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Protokollerstelldatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) extern

Freigegeben -

Protokollführender (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Protokollführender (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 46 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.2.2 Baubesprechungen (Rückbau) (Schadstoffe) intern durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Schadstoffe) erfassen

Bauvorhabendaten (Besprechung intern
Schadstoffe) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Schadstoffe) erstellen

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Schadstoffe) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Schadstoffe) erfassen 

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Schadstoffe) erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Schadstoffe) erfassen

-

Bauvorhabendaten (Besprechung intern Bauvorhabendaten (Besprechung intern -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Schadstoffe) erfassen Schadstoffe) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Schadstoffe) erstellen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Schadstoffe) erstellen

-

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Schadstoffe) erfassen

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Schadstoffe) erfassen

-

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Schadstoffe) erfassen 

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Schadstoffe) erfassen 

-
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1.2.2.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 49 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.2.b Bauvorhabendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.2.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Schadstoffe) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechungsort (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Besprechungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Besprechnungszeitraum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechungsort (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Besprechungsort (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Freigegeben -

Besprechungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Besprechungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Besprechnungszeitraum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Besprechnungszeitraum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -
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1.2.2.d Teilnehmerdaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername (Rückbau) (Schadstof-
fe) (intern)

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Anwesenheitszustand (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Protokollverteilungsart (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername (Rückbau) (Schadstof-
fe) (intern)

Teilnehmername (Rückbau) (Schadstof-
fe) (intern)

Freigegeben -

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anwesenheitszustand (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Anwesenheitszustand (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Protokollverteilungsart (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Protokollverteilungsart (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -
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1.2.2.e Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Schadstoffe) erfassen 

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollnummer (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Schadstoffe) (intern)

Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Verweis auf zurückliegende Protokoll 
(Rückbau) (Schadstoffe) (intern)

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Protokollergebnis (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) (in-
tern)

Protokollerstellungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Protokollführender (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollnummer (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Protokollnummer (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Freigegeben -

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Schadstoffe) (intern)

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Einzelthema (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Freigegeben -

Verweis auf zurückliegende Protokoll 
(Rückbau) (Schadstoffe) (intern)

Verweis auf zurückliegende Protokoll 
(Rückbau) (Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Protokollergebnis (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Protokollergebnis (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Terminangabe (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Übergaben (Rückbau) (Schadstoffe) 
(intern)

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) (in-
tern)

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) (in-
tern)

Freigegeben -

Protokollerstellungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Protokollerstellungsdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe) (intern)

Freigegeben -

Protokollführender (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Protokollführender (Rückbau) (Schad-
stoffe) (intern)

Freigegeben -
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1.2.3 Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) umsetzen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Schadstoffe) erfassen

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Schadstoffe)

-

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Schadstoffe)

-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Schadstoffe) erfassen

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Schadstoffe)

-

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Schadstoffe)

-

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Schadstoffe)

-
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1.2.3.a Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmenort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmen E-mail (Rückbau)
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmenort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Freigegeben -

Abbruchunternehmen E-mail (Rückbau)
(Schadstoffe)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.3.b Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Leistungsberichtdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Poliername (Rückbau) (Schadstoffe)

Baustellenname (Rückbau)

Baustellenstraße (Rückbau)

Baustellenort (Rückbau)

Witterung Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Leistungsberichtdatum (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Leistungsberichtnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Poliername (Rückbau) (Schadstoffe) Poliername (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Baustellenname (Rückbau) Baustellenname (Rückbau) Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baustellenstraße (Rückbau) Baustellenstraße (Rückbau) Freigegeben -

Baustellenort (Rückbau) Baustellenort (Rückbau) Freigegeben -

Witterung Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Witterung Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Temperatur (Rückbau) (Schadstoffe) Temperatur Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.3.c Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Laufendenummer (Rückbau) (Schad-
stoffe)

LV-Positionsnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Positionsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bauteilmenge (Rückbau) (Schadstoffe)

Name Ausführender (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Aufwandswerte (Rückbau) (Schadstof-
fe)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Materialname (Rückbau) (Schadstoffe)

Garätename (Rückbau) (Schadstoffe)

Maschinenname (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Entsorgung (Rückbau) (Schadstoffe)

Materialmenge (Rückbau) (Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Laufendenummer (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Laufendenummer (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -

LV-Positionsnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

LV-Positionsnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Positionsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Positionsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Bauteilmenge (Rückbau) (Schadstoffe) Bauteilmenge (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Name Ausführender (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Name Ausführender (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Aufwandswerte (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Aufwandswerte (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Freigegeben -

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Materialname (Rückbau) (Schadstoffe) Materialname (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Garätename (Rückbau) (Schadstoffe) Gerätename (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Maschinenname (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Maschinenname (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Freigegeben -

Entsorgung (Rückbau) (Schadstoffe) Entsorgungsname Freigegeben -

Materialmenge (Rückbau) (Schadstoffe) Materialmenge (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -
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1.2.3.d Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bemerkungen Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Datum (Rückbau) (Schadstoffe)

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bemerkungen Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bemerkungen Tagesbericht (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Datum (Rückbau) (Schadstoffe) Datum Freigegeben -

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unterschrift Berichtersteller Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 68 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unterschrift Auftraggeber Freigegeben -
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1.2.4 Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) weiterleiten

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Begleitschein Rahmendaten eintragen

Abfallerzeugerdaten eintragen

Abfallbeförderer eintragen

Abfallentsorgerdaten eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Begleitschein Rahmendaten eintragen Begleitschein Rahmendaten endgültig -

Abfallerzeugerdaten eintragen Abfallerzeugerdaten endgültig -

Abfallbeförderer eintragen Abfallbefördererdaten endgültig -

Abfallentsorgerdaten eintragen Abfallentsorgerdaten endgültig -
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1.2.4.a Begleitschein Rahmendaten eintragen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abfallbezeichnung Begleitschein eintra-
gen

Prüfziffer eintragen

Übernahmeschein-Nummern eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abfallbezeichnung Begleitschein eintra-
gen

Abfallbezeichnung Begleitschein endgültig -

Prüfziffer eintragen Prüfziffer Begleitschein endgültig -

Übernahmeschein-Nummern eintragen Übernahmeschein-Nummern endgültig -
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1.2.4.b Abfallerzeugerdaten eintragen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abfallerzeugername angeben

Abfallerzeuger Straße eintragen

Abfallerzeuger Ort eintragen

Abfallschlüssel Begleitschein eingeben

Erzeugernummer eintragen

Datum der Übergabe Begleitschein ein-
tragen

Quittungsbelegstatus eintragen

Unterschriftname Abfallerzeuger eintra-
gen

Unterschriftdatum Abfallerzeuger eintra-
gen

Unterschrift Uhrzeit Abfallerzeuger ein-
tragen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abfallerzeugername angeben Abfallerzeugername endgültig -

Abfallerzeuger Straße eintragen Abfallerzeuger Straße endgültig -

Abfallerzeuger Ort eintragen Abfallerzeuger Ort endgültig -

Abfallschlüssel Begleitschein eingeben Outputobjekt E5 endgültig -

Erzeugernummer eintragen Erzeugernummer Begleitschein endgültig -

Datum der Übergabe Begleitschein ein-
tragen

Datum der Übergabe Begleitschein endgültig -

Quittungsbelegstatus eintragen Quittungsbelegstatus endgültig -

Unterschriftname Abfallerzeuger eintra-
gen

Unterschriftname Abfallerzeuger endgültig -

Unterschriftdatum Abfallerzeuger eintra-
gen

Unterschriftdatum Abfallerzeuger endgültig -

Unterschrift Uhrzeit Abfallerzeuger ein-
tragen

Unterschrift Uhrzeit Abfallerzeuger endgültig -
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1.2.4.c Abfallbeförderer eintragen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abfallbeförderername eintragen

Abfallbeförderer Straße eintragen

Abfallbeförderer Ort eintragen

Entsorgungs-Nachweis-Nummer eintra-
gen

Befördernummer eintragen

Datum der Übernahme eintragen

KFZ-Kennzeichen Zugmaschine eintra-
gen

KFZ-Kennzeichen Auflieger eintragen

Quittungsbelegstatus Abfallbeförderer 
eintragen

Unterschriftenname Abfallbeförderer 
eintragen

Unterschriftendatum Abfallbeförderer 
eintragen

Unterschriftenuhrzeit Abfallbeförderer 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

eintragen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abfallbeförderername eintragen Abfallbeförderername endgültig -

Abfallbeförderer Straße eintragen Abfallbeförderer Straße endgültig -

Abfallbeförderer Ort eintragen Abfallbeförderer Ort endgültig -

Entsorgungs-Nachweis-Nummer eintra-
gen

Entsorgungs-Nachweis-Nummer endgültig -

Befördernummer eintragen Befördernummer endgültig -

Datum der Übernahme eintragen Datum der Übernahme endgültig -

KFZ-Kennzeichen Zugmaschine eintra-
gen

KFZ-Kennzeichen Zugmaschine endgültig -

KFZ-Kennzeichen Auflieger eintragen KFZ-Kennzeichen Auflieger endgültig -

Quittungsbelegstatus Abfallbeförderer 
eintragen

Quittungsbelegstatus Abfallbeförderer endgültig -

Unterschriftenname Abfallbeförderer 
eintragen

Unterschriftenname Abfallbeförderer endgültig -

Unterschriftendatum Abfallbeförderer 
eintragen

Unterschriftendatum Abfallbeförderer endgültig -

Unterschriftenuhrzeit Abfallbeförderer 
eintragen

Unterschriftenuhrzeit Abfallbeförderer endgültig -
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1.2.4.d Abfallentsorgerdaten eintragen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abfallentsorgername eintragen

Abfallentsorger Straße eintragen

Abfallentsorter Ort eintragen

Abfallmenge eintragen

Abfallmengeneinheit eintragen

Entsorgernummer eintragen

Datum der Annahme eintragen

Annahmenstatus festlegen

Quittungsbelegstatus Annahme eintra-
gen

Unterschriftname Abfallentsorger eintra-
gen

Unterschriftdatum Abfallentsorger ein-
tragen

Unterschriftuhrzeit Abfallentsorger ein-
tragen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abfallentsorgername eintragen Abfallentsorgername endgültig -

Abfallentsorger Straße eintragen Abfallentsorger Straße endgültig -

Abfallentsorter Ort eintragen Abfallentsorter Ort endgültig -

Abfallmenge eintragen Abfallmenge endgültig -

Abfallmengeneinheit eintragen Abfallmengeneinheit endgültig -

Entsorgernummer eintragen Entsorgernummer endgültig -

Datum der Annahme eintragen Datum der Annahme endgültig -

Annahmenstatus festlegen Annahmenstatus endgültig -

Quittungsbelegstatus Annahme eintra-
gen

Quittungsbelegstatus Annahme endgültig -

Unterschriftname Abfallentsorger eintra-
gen

Unterschriftname Abfallentsorger endgültig -

Unterschriftdatum Abfallentsorger ein-
tragen

Unterschriftdatum Abfallentsorger endgültig -

Unterschriftuhrzeit Abfallentsorger ein-
tragen

Unterschriftuhrzeit Abfallentsorger endgültig -
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1.2.5 Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Baustellendaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) 
(Schadstoffe) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Schadstoffe)

-

Baustellendaten Bautagebuch (Rück- Baustellendaten Bautagebuch (Rück- -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

bau) (Schadstoffe) erfassen bau) (Schadstoffe)

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe)

-

Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe) erfassen

Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Schadstoffe)

-

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) 
(Schadstoffe) erfassen

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) 
(Schadstoffe)

-
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1.2.5.a Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Unternehmername (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Unternehmerstraße (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Unternehmerort (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unternehmername (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Unternehmername (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unternehmerstraße (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Unternehmerstraße (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -

Unternehmerort (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Unternehmerort (Rückbau) (Schadstof-
fe)

Freigegeben -

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Unternehmer E-Mail (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -
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1.2.5.b Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauherrenname (Rückbau)

Objektstraße (Rückbau)

Objektort (Rückbau)

Bautagebuchnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuch Datum (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuch Witterung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuch Temperatur (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Beteiligte Unternehmernamen (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Schad-
stoffe)
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauherrenname (Rückbau) Bauherrenname (Rückbau) Freigegeben -

Objektstraße (Rückbau) Objektstraße (Rückbau) Freigegeben -

Objektort (Rückbau) Objektort (Rückbau) Freigegeben -

Bautagebuchnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuchnummer (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Bautagebuch Datum (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuch Datum (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Bautagebuch Witterung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuch Witterung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Bautagebuch Temperatur (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Bautagebuch Temperatur (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Beteiligte Unternehmernamen (Rück-
bau) (Schadstoffe)

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -
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1.2.5.c Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Ortsbezug (Rückbau) (Schadstoffe)

Bauteilbezug (Rückbau) (Schadstoffe)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Außervertragliches (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Schad-
stoffe)

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -

Ortsbezug (Rückbau) (Schadstoffe) Ortsbezug (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Bauteilbezug (Rückbau) (Schadstoffe) Bauteilbezug (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -

Außervertragliches (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Außervertragliches (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) Sonstiges (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -
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1.2.5.d Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Aufsteller (Rückbau) (Schadstoffe)

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Aufstellerunterschrift (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Aufsteller (Rückbau) (Schadstoffe) Aufsteller (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -

Aufstellerunterschrift (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Aufstellerunterschrift (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Freigegeben -
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1.2.5.e Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Prüfername (Rückbau) (Schadstoffe)

Prüfdatum (Rückbau) (Schadstoffe)

Prüferunterschrift (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prüfername (Rückbau) (Schadstoffe) Prüfername (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Prüfdatum (Rückbau) (Schadstoffe) Prüfdatum (Rückbau) (Schadstoffe) Freigegeben -

Prüferunterschrift (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Prüferunterschrift (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Freigegeben -
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1.3 Rückbauausführung (Schadstoffe) fertigstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Kostenmeldung (Rückbau) erstellen Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Entsorgungsnachweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) 
weiterleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Lieferschein intern (Rückbau) (Schad-
stoffe)

1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Schadstoffe) umsetzen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt Regiebericht (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) extern durchführen

Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstel-
len

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau BE-Plan 1. Bearbeitung BE-Plan (Rückbau) erstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Entsorgungsnachweis (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Entsorgungsnachweis (Schadstoffe) 
weiterleiten

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schad-
stoffe) erstellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Aufmaßprüfprotokoll Freigegeben Aufmaßprüfung

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Rechnungsprüfprotokoll Freigegeben Rechnungsprüfung

Zahlungsanweisung (Rückbau) Freigegeben Zahlung anweisen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) 
durchführen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) Geteilt Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) er-
stellen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Schadstoffe)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Schad-
stoffe) intern durchführen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt Bautagebuch (Rückbau) (Schadstoffe) 
erstellen

Tagesbericht (Rückbau) (Schadstoffe) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) um-
setzen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Kostenmeldung (Rückbau) erstellen Kostenmeldung (Rückbau) 1. Bearbeitung • Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) erstel- Aufmaß (Rückbau) (Schadstoffe) Geteilt • Aufmaßprüfung
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

len

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schad-
stoffe) erstellen

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Schad-
stoffe)

Geteilt • Rechnungsprüfung
• Zahlung anweisen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
führen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 1. Bearbeitung -

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe) erstellen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt • Abnahme durchführen
• Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen

Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe) 
durchführen

Teilabnahmeprotokoll (Rückbau) 
(Schadstoffe)

Geteilt • Abnahme durchführen
• Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen
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1.4 Rückbauausführung (Entkernung) umsetzen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) extern durchführen

Abnahmeprotokoll (Rückbau) Freigegeben Abnahme durchführen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Bestellung (Rückbau) 1. Bearbeitung Bestellung (Rückbau) abrufen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Abnahmeprotokoll (Rückbau) Freigegeben Abnahme durchführen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Arbeitskalkulation (erste) 1. Bearbeitung erste Arbeitskalkulation (Rückbau) er-
stellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Entkernung,) umsetzen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan erstellen

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben und bekannt-
machen

Kick-Off Protokoll Fertigung 1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung durchführen

Leistung (Rückbau) (Entkernung) um- Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

setzen führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Entsorgungsbestätigung (Entkernung) 
weiterleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Lieferschein Verwertung Geteilt Warenannahmeprotokoll Verwertung er-
stellen

Lieferschein Beseitigung Geteilt Warenannahmeprotokoll Beseitigung 
erstellen

Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen

Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Ent-
kernung)

1. Bearbeitung Entsorgungsbestätigung (Entkernung) 
weiterleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

menstellen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Entker-
nung)

Geteilt Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt (Stoffe) Geteilt Sicherheitsdatenblatt (Stoffe) erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt • Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt • Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Entkernung,) umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ent-
kernung) erstellen
• Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortführen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung) erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung)
durchführen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Entkernung,) umsetzen

Lieferschein intern (Rückbau) (Entker-
nung)

1. Bearbeitung • Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben • Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maß-
nahmen prüfen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Arbeitsschutz-Dokumentation erstel-
len
• Leistungen ausführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Betriebsanweisung erstellen

Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung • Entsorgungsbestätigung (Entkernung)
weiterleiten
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) er-
stellen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung) erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung)
durchführen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Entsorgungsbestätigung (Entkernung) 
weiterleiten

Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Ent-
kernung)

1. Bearbeitung • Entsorgung prüfen
• Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben • Arbeitsschutz-Dokumentation erstel-
len

Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen Dokumentiertes Arbeitsverfahren Geteilt • Überwachung der Anwendung der Ar-
beitsverfahren koordinieren
• Arbeitsschutzmanagementsystem 
pflegen
• Überwachung der Anwendung der Ar-
beitsverfahren koordinieren

Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Entker-
nung)

Geteilt • Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung)
erstellen

Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Entker-
nung)

Geteilt • Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen
• Bautagesberichte (Rückbau) freige-
ben
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1.4.1 Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) extern durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Entkernung) erfassen

Bauvorhabendaten (Besprechung ex-
tern Entkernung) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Entkernung) erstellen

Teilnehmerdaten (Besprechung extern 
Entkernung) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Entkernung) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Entkernung) erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Entkernung)

-

Bauvorhabendaten (Besprechung ex- Bauvorhabendaten (Besprechung ex- -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

tern Entkernung) erfassen tern Entkernung)

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Entkernung) erstellen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Entkernung)

-

Teilnehmerdaten (Besprechung extern 
Entkernung) erfassen

Teilnehmerdaten (Besprechung extern 
Entkernung)

-

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Entkernung) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Entkernung)

-
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1.4.1.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Entkernung)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Entkernung)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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1.4.1.b Bauvorhabendaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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1.4.1.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Entkernung) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechungsort (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechungsort (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Besprechungsort (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Freigegeben -

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -
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1.4.1.d Teilnehmerdaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Teilnehmername (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Freigegeben -

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -
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1.4.1.e Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollnummer (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Entkernung) extern

Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) 
extern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Entkernung) extern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Entkernung) extern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) 
extern

Übergaben (Rückbau) (Entkernung) ex-
tern
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) ex-
tern

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Protokollführender (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollnummer (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Protokollnummer (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Freigegeben -

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Entkernung) extern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Entkernung) extern

Freigegeben -

Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) 
extern

Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) 
extern

Freigegeben -

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Entkernung) extern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Entkernung) extern

Freigegeben -

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Entkernung) extern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Entkernung) extern

Freigegeben -

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -

Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) 
extern

Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) 
extern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Übergaben (Rückbau) (Entkernung) ex-
tern

Übergaben (Rückbau) (Entkernung) ex-
tern

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) ex-
tern

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) ex-
tern

Freigegeben -

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ent-
kernung) extern

Freigegeben -

Protokollführender (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Protokollführender (Rückbau) (Entker-
nung) extern

Freigegeben -
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1.4.2 Baubesprechungen (Rückbau) (Entkernung) intern durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Entkernung) erfassen

Bauvorhabendaten (Besprechung intern
Entkernung) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Entkernung) erstellen

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Entkernung) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Entkernung) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Entkernung) erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Entkernung)

-

Bauvorhabendaten (Besprechung intern Bauvorhabendaten (Besprechung intern -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Entkernung) erfassen Entkernung)

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Entkernung) erstellen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Entkernung)

-

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Entkernung) erfassen

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Entkernung)

-

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Entkernung) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Entkernung)

-
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1.4.2.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Entkernung)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Entkernung)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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1.4.2.b Bauvorhabendaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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1.4.2.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Entkernung) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechungsort (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechungsort (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Besprechungsort (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Freigegeben -

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -
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1.4.2.d Teilnehmerdaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Teilnehmername (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Freigegeben -

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -
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1.4.2.e Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollnummer (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Entkernung) intern

Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) 
intern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Entkernung) intern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Entkernung) intern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) 
intern

Übergaben (Rückbau) (Entkernung) in-
tern
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) in-
tern

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Protokollführender (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollnummer (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Protokollnummer (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Freigegeben -

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Entkernung) intern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Entkernung) intern

Freigegeben -

Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) 
intern

Einzelthema (Rückbau) (Entkernung) 
intern

Freigegeben -

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Entkernung) intern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Entkernung) intern

Freigegeben -

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Entkernung) intern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Entkernung) intern

Freigegeben -

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -

Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) 
intern

Terminangabe (Rückbau) (Entkernung) 
intern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Übergaben (Rückbau) (Entkernung) in-
tern

Übergaben (Rückbau) (Entkernung) in-
tern

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) in-
tern

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) in-
tern

Freigegeben -

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ent-
kernung) intern

Freigegeben -

Protokollführender (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Protokollführender (Rückbau) (Entker-
nung) intern

Freigegeben -
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1.4.3 Leistung (Rückbau) (Entkernung) umsetzen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Entkernung) erfassen

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Entkernung)

-

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Entkernung) erfassen

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Entkernung)

-

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Entkernung)

-
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1.4.3.a Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau)
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) Abbruchunternehmername (Rückbau) Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

(Entkernung) (Entkernung)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) 
(Entkernung)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Entkernung)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau)
(Entkernung)

Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau)
(Entkernung)

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 131 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.4.3.b Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Leistungsberichtdatum (Rückbau) (Ent-
kernung)

Poliername (Rückbau) (Entkernung)

Baustellenname (Rückbau)

Baustellenstraße (Rückbau)

Baustellenort (Rückbau)

Witterung (Rückbau) (Entkernung)

Temperatur (Rückbau) (Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Leistungsberichtdatum (Rückbau) (Ent-
kernung)

Leistungsberichtdatum (Rückbau) (Ent-
kernung)

Freigegeben -

Poliername (Rückbau) (Entkernung) Poliername (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Baustellenname (Rückbau) Baustellenname (Rückbau) Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baustellenstraße (Rückbau) Baustellenstraße (Rückbau) Freigegeben -

Baustellenort (Rückbau) Baustellenort (Rückbau) Freigegeben -

Witterung (Rückbau) (Entkernung) Witterung (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Temperatur (Rückbau) (Entkernung) Temperatur (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -
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1.4.3.c Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Laufendenummer (Rückbau) (Entker-
nung)

LV-Positionsnummer (Rückbau) (Ent-
kernung)

Positionsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Bauteilmenge (Rückbau) (Entkernung)

Name Ausführender (Rückbau) (Entker-
nung)

Aufwandswerte (Rückbau) (Entker-
nung)
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Entkernung)

Materialname (Rückbau) (Entkernung)

Gerätename (Rückbau) (Entkernung)

Maschinenname (Rückbau) (Entker-
nung)

Entsorgung (Rückbau) (Entkernung)

Materialmenge (Rückbau) (Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Laufendenummer (Rückbau) (Entker-
nung)

LV-Positionsnummer (Rückbau) (Ent-
kernung)

Positionsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Bauteilmenge (Rückbau) (Entkernung)

Name Ausführender (Rückbau) (Entker-
nung)
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Aufwandswerte (Rückbau) (Entker-
nung)

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Entkernung)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Entkernung)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Materialname (Rückbau) (Entkernung) Materialname (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Gerätename (Rückbau) (Entkernung) Gerätename (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Maschinenname (Rückbau) (Entker-
nung)

Maschinenname (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Entsorgung (Rückbau) (Entkernung)

Materialmenge (Rückbau) (Entkernung) Materialmenge (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -
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1.4.3.d Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bemerkungen (Rückbau) (Entkernung)

Datum (Rückbau) (Entkernung)

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Entkernung)

Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) 
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bemerkungen (Rückbau) (Entkernung) Bemerkungen (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Datum (Rückbau) (Entkernung) Datum (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Entkernung)

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) 
(Entkernung)

Unterschrift Auftraggeber (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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1.4.4 Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Baustellendaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Aufstellungsdaten Bautagbeuch (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) 
(Entkernung) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Entkernung)

-

Baustellendaten Bautagebuch (Rück- Baustellendaten Bautagebuch (Rück- -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 139 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

bau) (Entkernung) erfassen bau) (Entkernung)

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Entkernung)

-

Aufstellungsdaten Bautagbeuch (Rück-
bau) (Entkernung) erfassen

Aufstellungsdaten Bautagbeuch (Rück-
bau) (Entkernung)

-

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) 
(Entkernung) erfassen

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) 
(Entkernung)

-
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1.4.4.a Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Unternehmername (Rückbau) (Entker-
nung)

Unternehmerstraße (Rückbau) (Entker-
nung)

Unternehmerort (Rückbau) (Entker-
nung)

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Entkernung)

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Entkernung)

Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) 
(Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unternehmername (Rückbau) (Entker-
nung)

Unternehmername (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 141 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unternehmerstraße (Rückbau) (Entker-
nung)

Unternehmerstraße (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Unternehmerort (Rückbau) (Entker-
nung)

Unternehmerort (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Entkernung)

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Entkernung)

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) 
(Entkernung)

Unternehmer E-Mailadresse (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 142 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.4.4.b Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauherrenname (Rückbau)

Objektstraße (Rückbau)

Objektort (Rückbau)

Bautagebuchnummer (Rückbau) (Ent-
kernung)

Bautagebuchdatum (Rückbau) (Entker-
nung)

Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Bautagebuchtempereatur (Rückbau) 
(Entkernung)

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) 
(Entkernung)

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Entker-
nung)
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauherrenname (Rückbau) Bauherrenname (Rückbau) Freigegeben -

Objektstraße (Rückbau) Objektstraße (Rückbau) Freigegeben -

Objektort (Rückbau) Objektort (Rückbau) Freigegeben -

Bautagebuchnummer (Rückbau) (Ent-
kernung)

Bautagebuchnummer (Rückbau) (Ent-
kernung)

Freigegeben -

Bautagebuchdatum (Rückbau) (Entker-
nung)

Bautagebuchdatum (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Freigegeben -

Bautagebuchtempereatur (Rückbau) 
(Entkernung)

Bautagebuchtempereatur (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) 
(Entkernung)

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Entker-
nung)

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -
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1.4.4.c Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Entkernung)

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Entker-
nung)

Ortsbezug (Rückbau) (Entkernung)

Bauteilbezug (Rückbau) (Entkernung)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Außervertragliches (Rückbau) (Entker-
nung)

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Entkernung)

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Entker-
nung)

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Entkernung)

Freigegeben -

Ortsbezug (Rückbau) (Entkernung) Ortsbezug (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Bauteilbezug (Rückbau) (Entkernung) Bauteilbezug (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ent-
kernung)

Freigegeben -

Außervertragliches (Rückbau) (Entker-
nung)

Außervertragliches (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) Sonstiges (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -
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1.4.4.d Aufstellungsdaten Bautagbeuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Aufsteller (Rückbau) (Entkernung)

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Entker-
nung)

Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Ent-
kernung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Aufsteller (Rückbau) (Entkernung) Aufsteller (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Entker-
nung)

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -

Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Ent-
kernung)

Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Ent-
kernung)

Freigegeben -
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1.4.4.e Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Entkernung) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Prüfername (Rückbau) (Entkernung)

Prüfdatum (Rückbau) (Entkernung)

Prüferunterschrift (Rückbau) (Entker-
nung)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prüfername (Rückbau) (Entkernung) Prüfername (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Prüfdatum (Rückbau) (Entkernung) Prüfdatum (Rückbau) (Entkernung) Freigegeben -

Prüferunterschrift (Rückbau) (Entker-
nung)

Prüferunterschrift (Rückbau) (Entker-
nung)

Freigegeben -
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1.5 Rückbauausführung (Entkernung) fertigstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Ent-
kernung)

1. Bearbeitung Entsorgungsbestätigung (Entkernung) 
weiterleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Lieferschein intern (Rückbau) (Entker-
nung)

1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Entkernung,) umsetzen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Entker-
nung)

Geteilt Regiebericht (Rückbau) (Entkernung) 
erstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 149 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstel-
len

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Entsorgungsnachweisprüfprotokoll Freigegeben Entsorgung prüfen

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entker-
nung) erstellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Aufmaßprüfprotokoll Freigegeben Aufmaßprüfung

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Rechnungsprüfprotokoll Freigegeben Rechnungsprüfung

Zahlungsanweisung (Rückbau) Freigegeben Zahlung anweisen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung) erstellen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) 
durchführen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) Geteilt Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) er-
stellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt Baubesprechungen (Rückbau) (Entker-
nung) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Entkernung) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Kostenmeldung (Rückbau) 2. Bearbeitung • Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) erstel-
len

Aufmaß (Rückbau) (Entkernung) Geteilt • Aufmaßprüfung

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entker-
nung) erstellen

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Entker-
nung)

Geteilt • Rechnungsprüfung
• Zahlung anweisen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
fortführen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 2. Bearbeitung -

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung) erstellen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
(Entkernung)

Geteilt • Abnahme durchführen
• Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung) 
durchführen

Teilabnahmeprotokoll (Rückbau) (Ent-
kernung)

Geteilt • Abnahme durchführen
• Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen
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1.6 Rückbauausführung (Abbruch) umsetzen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Bestellung (Rückbau) 1. Bearbeitung Bestellung (Rückbau) abrufen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Abnahmeprotokoll (Rückbau) Freigegeben Abnahme durchführen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Bestellung (Rückbau) 1. Bearbeitung Bestellung (Rückbau) abrufen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Geräte- und Personalverteilung (Rück- Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

bau) (Abbruch) umsetzen (extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen Gefährdungsbeurteilung 3. Bearbeitung Gefährdungsbeurteilung fortschreiben

Projektsicherheitsplan Geteilt Projektsicherheitsplan erstellen

SiGePlan 3. Bearbeitung SiGePlan fortschreiben und bekannt-
machen

Kick-Off Protokoll Fertigung 1. Bearbeitung Kick-Off Besprechung durchführen

Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab- 1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

bruch) bruch) intern durchführen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Objektbegehungsprotokoll AV 1. Bearbeitung Baustelle (Rückbau) besichtigen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Verwertungsplanung 1. Bearbeitung Anpassung Entsorgungskonzept 

Beseitigungsplanung 1. Bearbeitung Verwertungs- und Beseitigungsplanung 
aufstellen

Produktdatenblatt Produktdatenblatt erstellen

Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt erstellen

Leistungserklärung (Stoffkreislauf) Leistungserklärung erstellen

Betonlieferschein Betonlieferscheine erstellen

Einbauprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Einbauprotokoll aufstellen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Überwachungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 1. Bearbeitung Untersuchungsprotokoll (Bauprodukt) 
erstellen

Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt)

1. Bearbeitung Rückbaubeprobungsprotokoll (Baupro-
dukt) erstellen

Lieferschein (Produktionsausgang) Lierferschein Produktionsausgang er-
stellen

Entsorgungsbestätigung (Abbruch) wei-
terleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Lieferschein Verwertung Geteilt Warenannahmeprotokoll Verwertung er-
stellen

Lieferschein Beseitigung Geteilt Warenannahmeprotokoll Beseitigung 
erstellen

Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen

Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Tagesbericht Fertigung 1. Bearbeitung Leistungen ausführen

Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Rückbau LV-Nebenleistungen (anpas-
sen)

2. Bearbeitung Nebenleistungen (Rückbau) anpassen

Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Ab-
bruch)

Geteilt Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen

Rückbauverfahren 1. Bearbeitung Rückbauverfahrenskonzept aufstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) extern durchführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) 
(Abbruch)

Geteilt • Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung • Geräte- und Personalverteilung 
(Rückbau) (Abbruch) umsetzen
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch) erstellen
• Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
führen
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
erstellen
• Abnahme (Rückbau) 
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Schlussrechnung (Rückbau) stellen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Abbruch) umsetzen

Lieferschein intern (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung • Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Arbeitsschutz-Maßnahmen durchführen Arbeitschutz-Maßnahmenprotokoll Freigegeben • Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maß-
nahmen prüfen
• Arbeitsschutz-Dokumentation erstel-
len
• Leistungen ausführen
• Leistung (Rückbau) (Schadstoffe) 
umsetzen
• Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen
• Leistung (Rückbau) (Entkernung) um-
setzen
• Betriebsanweisung erstellen

Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung • Entsorgungsbestätigung (Abbruch) 
weiterleiten
• Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen
• Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 162 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len
• Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) 
erstellen
• Abnahme (Rückbau) 
• Schlussrechnungsaufmaß (Rückbau) 
erstellen
• Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Entsorgungsbestätigung (Abbruch) wei-
terleiten

Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung • Entsorgung prüfen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
• Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstel-
len

Wirksamkeit der Arbeitsschutz-Maßnah-
men prüfen

Wirksamkeitsbestätigung Freigegeben • Arbeitsschutz-Dokumentation erstel-
len

Arbeitsschutz-Dokumentation erstellen Dokumentiertes Arbeitsverfahren Geteilt • Überwachung der Anwendung der Ar-
beitsverfahren koordinieren
• Arbeitsschutzmanagementsystem 
pflegen
• Überwachung der Anwendung der Ar-
beitsverfahren koordinieren

Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Ab-
bruch)

Geteilt • Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) 
erstellen
• Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen

Bautagebuchbericht (Rückbau) (Ab-
bruch)

Geteilt • Fotodoumentaion erstellen
• statische Begleitung umsetzen
• Bautagesberichte (Rückbau) freige-
ben
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1.6.1 Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) extern durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Abbruch) erfassen

Bauvorhabendaten (Besprechung ex-
tern Abbruch) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Abbruch) erstellen

Teilneherdaten (Besprechung extern 
Abbruch) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Abbruch) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Abbruch) erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung extern Abbruch)

-

Bauvorhabendaten (Besprechung ex- Bauvorhabendaten (Besprechung ex- -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

tern Abbruch) erfassen tern Abbruch)

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Abbruch) erstellen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung extern Abbruch)

-

Teilneherdaten (Besprechung extern 
Abbruch) erfassen

Teilneherdaten (Besprechung extern 
Abbruch)

-

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Abbruch) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung ex-
tern Abbruch)

-
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1.6.1.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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1.6.1.b Bauvorhabendaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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1.6.1.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung extern Abbruch) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Freigegeben -

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 170 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 171 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.6.1.d Teilneherdaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Freigegeben -

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -
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1.6.1.e Protokollaufbaudaten (Besprechung extern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Abbruch) extern

Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) ex-
tern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Abbruch) extern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Abbruch) extern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) ex-
tern

Übergaben (Rückbau) (Abbruch) extern

Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) extern
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Protokollführender (Rückbau) (Abbruch)
extern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Protokollnummer (Rückbau) (Abbruch) 
extern

Freigegeben -

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Abbruch) extern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Abbruch) extern

Freigegeben -

Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) ex-
tern

Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) ex-
tern

Freigegeben -

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Abbruch) extern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Abbruch) extern

Freigegeben -

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Abbruch) extern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Abbruch) extern

Freigegeben -

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -

Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) ex-
tern

Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) ex-
tern

Freigegeben -

Übergaben (Rückbau) (Abbruch) extern Übergaben (Rückbau) (Abbruch) extern Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) extern Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) extern Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 175 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ab-
bruch) extern

Freigegeben -

Protokollführender (Rückbau) (Abbruch)
extern

Protokollführender (Rückbau) (Abbruch)
extern

Freigegeben -
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1.6.2 Baubesprechungen (Rückbau) (Abbruch) intern durchführen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Rückbau) erfassen

Bauvorhabendaten (Besprechung intern
Abbruch) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Abbruch) erstellen

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Abbruch) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Abbruch) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Rückbau) erfassen

Abbruchunternehmerdaten (Bespre-
chung intern Rückbau)

-

Bauvorhabendaten (Besprechung intern
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruch) erfassen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Abbruch) erstellen

Besprechungsrahmendaten (Bespre-
chung intern Abbruch)

-

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Abbruch) erfassen

Teilnehmerdaten (Besprechung intern 
Abbruch)

-

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Abbruch) erfassen

Protokollaufbaudaten (Besprechung in-
tern Abbruch)

-
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1.6.2.a Abbruchunternehmerdaten (Besprechung intern Rückbau) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmer E-Mail (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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1.6.2.b Bauvorhabendaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Auftraggebername (Rückbau)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Auftraggebername (Rückbau) Auftraggebername (Rückbau) Freigegeben -

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Bauvorhabenbezeichnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Druckdatum: 08.10.2019 Endbericht Seite 181 von 214 
 



../Ablauforganisation/Rückbau/05_Rückbaurealisierung

1.6.2.c Besprechungsrahmendaten (Besprechung intern Abbruch) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Besprechungsort (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Freigegeben -

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Besprechungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Besprechungszeitraum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -
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1.6.2.d Teilnehmerdaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Teilnehmername (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Freigegeben -

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Funktion Teilnehmer (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Anwesenheitszustand (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Protokollverteilungsart (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -
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1.6.2.e Protokollaufbaudaten (Besprechung intern Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Prortokollnummer (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Abbruch) intern

Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) in-
tern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Abbruch) intern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Abbruch) intern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) in-
tern

Übergaben (Rückbau) (Abbruch) intern

Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) intern
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Protokollführender (Rückbau) (Abbruch)
intern

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prortokollnummer (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Prortokollnummer (Rückbau) (Abbruch) 
intern

Freigegeben -

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Abbruch) intern

Laufende Nummer Protokollposition 
(Rückbau) (Abbruch) intern

Freigegeben -

Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) in-
tern

Einzelthema (Rückbau) (Abbruch) in-
tern

Freigegeben -

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Abbruch) intern

Verweis auf zurückliegende Protokolle 
(Rückbau) (Abbruch) intern

Freigegeben -

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Abbruch) intern

Protokollbesprechungstext (Rückbau) 
(Abbruch) intern

Freigegeben -

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Protokollpunktergebnis (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Zuständigkeitsverweis (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -

Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) in-
tern

Terminangabe (Rückbau) (Abbruch) in-
tern

Freigegeben -

Übergaben (Rückbau) (Abbruch) intern Übergaben (Rückbau) (Abbruch) intern Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) intern Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) intern Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Protokollerstelldatum (Rückbau) (Ab-
bruch) intern

Freigegeben -

Protokollführender (Rückbau) (Abbruch)
intern

Protokollführender (Rückbau) (Abbruch)
intern

Freigegeben -
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1.6.3 Leistung (Rückbau) (Abbruch) umsetzen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Abbruch) erfassen

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Abbruchunternehmerdaten Tagesbe-
richt (Rückbau) (Abbruch)

-

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Baustellendaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Abbruch)

-
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Abbruch) erfassen

Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau)
(Abbruch)

-

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rück-
bau) (Abbruch)

-
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1.6.3.a Abbruchunternehmerdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau)
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerstraße (Rückbau) 
(Abbruch)

Abbruchunternehmername (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Abbruchunternehmerort (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Abbruchunternehmertelefonnummer 
(Rückbau) (Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Abbruchunternehmerfaxnummer (Rück-
bau) (Abbruch)

Freigegeben -

Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau)
(Abbruch)

Abbruchunternehmen E-Mail (Rückbau)
(Abbruch)

Freigegeben -
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1.6.3.b Baustellendaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Leistungsberichtdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Poliername (Rückbau) (Abbruch)

Baustellenname (Rückbau)

Baustellenstraße (Rückbau)

Baustellenort (Rückbau)

Witterung (Rückbau) (Abbruch)

Temperatur (Rückbau) (Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Leistungsberichtdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Leistungsberichtdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Poliername (Rückbau) (Abbruch) Poliername (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Baustellenname (Rückbau) Baustellenname (Rückbau) Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Baustellenstraße (Rückbau) Baustellenstraße (Rückbau) Freigegeben -

Baustellenort (Rückbau) Baustellenort (Rückbau) Freigegeben -

Witterung (Rückbau) (Abbruch) Witterung (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Temperatur (Rückbau) (Abbruch) Temperatur (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -
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1.6.3.c Leistungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Laufendenummer (Rückbau) (Abbruch)

LV-Positionsnummer (Rückbau) (Ab-
bruch)

Positionsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bauteilmenge (Rückbau) (Abbruch)

Name Ausführender (Rückbau) (Ab-
bruch)

Aufwandswerte (Rückbau) (Abbruch)

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

(Abbruch)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Abbruch)

Materialname (Rückbau) (Abbruch)

Gerätename (Rückbau) (Abbruch)

Maschinenname (Rückbau) (Abbruch)

Entsorgung (Rückbau) (Abbruch)

Materialmenge (Rückbau) (Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Laufendenummer (Rückbau) (Abbruch) Laufendenummer (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

LV-Positionsnummer (Rückbau) (Ab-
bruch)

LV-Positionsnummer (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Positionsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Positionsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Bauteilmenge (Rückbau) (Abbruch) Bauteilmenge (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Name Ausführender (Rückbau) (Ab-
bruch)

Name Ausführender (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Aufwandswerte (Rückbau) (Abbruch) Aufwandswerte (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Regiepositionszuordnung (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Abbruch)

Nummernzuordnung Lfd-Nr. (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Materialname (Rückbau) (Abbruch) Materialname (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Gerätename (Rückbau) (Abbruch) Gerätename (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Maschinenname (Rückbau) (Abbruch) Maschinenname (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Entsorgung (Rückbau) (Abbruch) Entsorgung (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Materialmenge (Rückbau) (Abbruch) Materialmenge (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -
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1.6.3.d Aufstellungsdaten Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bemerkungen (Rückbau) (Abbruch)

Datum (Rückbau) (Abbruch)

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Abbruch)

Unterschrift Aufrtaggeber (Rückbau) 
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bemerkungen (Rückbau) (Abbruch) Bemerkungen (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Datum (Rückbau) (Abbruch) Datum (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Abbruch)

Unterschrift Berichtersteller (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Unterschrift Aufrtaggeber (Rückbau) 
(Abbruch)

Unterschrift Aufrtaggeber (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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1.6.4 Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Baustellendaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Ab-
bruch) erfassen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Abbruchunternehmerdaten Bautage-
buch (Rückbau) (Abbruch)

-

Baustellendaten Bautagebuch (Rück- Baustellendaten Bautagebuch (Rück- -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

bau) (Abbruch) erfassen bau) (Abbruch)

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Leistungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch)

-

Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch) erfassen

Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rück-
bau) (Abbruch)

-

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Ab-
bruch) erfassen

Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Ab-
bruch)

-
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1.6.4.a Abbruchunternehmerdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Unternehmername (Rückbau) (Ab-
bruch)

Unternehmerstraße (Rückbau) (Ab-
bruch)

Unternehmerort (Rückbau) (Abbruch)

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Abbruch)

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Abbruch)

Unternehmen E-Mailadresse (Rückbau)
(Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unternehmername (Rückbau) (Ab-
bruch)

Unternehmername (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Unternehmerstraße (Rückbau) (Ab-
bruch)

Unternehmerstraße (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Unternehmerort (Rückbau) (Abbruch) Unternehmerort (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Abbruch)

Unternehmertelefonnummer (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Abbruch)

Unternehmerfaxnummer (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Unternehmen E-Mailadresse (Rückbau)
(Abbruch)

Unternehmen E-Mailadresse (Rückbau)
(Abbruch)

Freigegeben -
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1.6.4.b Baustellendaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bauherrenname (Rückbau)

Objektstraße (Rückbau)

Objektort (Rückbau)

Bautagebuchnummer (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bautagebuchdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bautagebuchtemperatur (Rückbau) 
(Abbruch)

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Ab-
bruch)

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Ab-
bruch)
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Bauherrenname (Rückbau) Bauherrenname (Rückbau) Freigegeben -

Objektstraße (Rückbau) Objektstraße (Rückbau) Freigegeben -

Objektort (Rückbau) Objektort (Rückbau) Freigegeben -

Bautagebuchnummer (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bautagebuchnummer (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Bautagebuchdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bautagebuchdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Bautagebuchwitterung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Bautagebuchtemperatur (Rückbau) 
(Abbruch)

Bautagebuchtemperatur (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Ab-
bruch)

Beteiligte Unternehmen (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Ab-
bruch)

Arbeitskräfteanzahl (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -
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1.6.4.c Leistungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Abbruch)

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Ab-
bruch)

Ortsbezug (Rückbau) (Abbruch)

Bauteilbezug (Rückbau) (Abbruch)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Außervertragliches (Rückbau) (Ab-
bruch)

Sonstiges (Rückbau) (Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Abbruch)

LV-Positionsnummerverweis (Rückbau) 
(Abbruch)

Freigegeben -
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Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Ab-
bruch)

LV-Kurztextverweis (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Ortsbezug (Rückbau) (Abbruch) Ortsbezug (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Bauteilbezug (Rückbau) (Abbruch) Bauteilbezug (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Tätigkeitsbeschreibung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Außervertragliches (Rückbau) (Ab-
bruch)

Außervertragliches (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) Sonstiges (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -
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1.6.4.d Aufstellungsdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Aufsteller (Rückbau) (Abbruch)

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Ab-
bruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Aufsteller (Rückbau) (Abbruch) Aufsteller (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Aufstellungsdatum (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -

Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Ab-
bruch)

Aufstellerunterschrift (Rückbau) (Ab-
bruch)

Freigegeben -
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1.6.4.e Prüfdaten Bautagebuch (Rückbau) (Abbruch) erfassen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Prüfername (Rückbau) (Abbruch)

Prüfdatum (Rückbau) (Abbruch)

Prüferunterschrift (Rückbau) (Abbruch)

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Prüfername (Rückbau) (Abbruch) Prüfername (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Prüfdatum (Rückbau) (Abbruch) Prüfdatum (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -

Prüferunterschrift (Rückbau) (Abbruch) Prüferunterschrift (Rückbau) (Abbruch) Freigegeben -
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1.7 Rückbauausführung (Abbruch) fertigstellen

Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Entsorgungsbestätigung (Abbruch) wei-
terleiten

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Lieferschein intern (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Geräte- und Personalverteilung (Rück-
bau) (Abbruch) umsetzen

Stundenlohnbericht (Rückbau) (Ab-
bruch)

Geteilt Regiebericht (Rückbau) (Abbruch) er-
stellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rückbau Auftrag Femdleistung AV 1. Bearbeitung NU-Auftrag (Rückbau) erteilen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau BE-Plan (fortschreiben) 2. Bearbeitung Baustelleneinrichtungsplan (Rückbau) 
fortschreiben

Rückbau Baustellenlogistikkonzept 1. Bearbeitung Baustellenlogistikkonzept (Rückbau) 
aufstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Arbeitskalkulation (Rückbau) 1. Bearbeitung Kostencontrolling (Rückbau) fortführen
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben

Entsorgungsnachweis (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Entsorgungsbestätigung (Abbruch) wei-
terleiten

Entsorgungsnachweisprüfprotokoll Freigegeben Entsorgung prüfen

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch) erstellen

Kick-Off (Rückbau) Protokoll 1. Bearbeitung Kick-Off (Rückbau) Besprechung durch-
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Aufmaßprüfprotokoll Freigegeben Aufmaßprüfung

Vertragsunterlagen (Rückbau) 1. Bearbeitung Vertragsunterlagen (Rückbau) zusam-
menstellen

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
führen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Rechnungsprüfprotokoll Freigegeben Rechnungsprüfung

Zahlungsanweisung (Rückbau) Freigegeben Zahlung anweisen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) er-
stellen

Terminplan (Rückbau) 1. Bearbeitung Termincontrolling (Rückbau) fortführen

Jour-Fix Protokoll extern (Rückbau) Freigegeben Jour-Fix Besperchungen (Rückbau) 
(extern) durchführen

Jour-Fix Protokoll intern (Rückbau) (Ab-
bruch)

1. Bearbeitung Baubesprechungen (Rückbau) (Ab-
bruch) intern durchführen

Tagesbericht (Rückbau) (Abbruch) 1. Bearbeitung Leistung (Rückbau) (Abbruch) umset-
zen

Bautagebuchbericht (Rückbau) Freigegeben Bautagesberichte (Rückbau) freigeben
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Prozess Inputs

Bezeichnung Status Ist Output von ...

Rückbau Detailterminplan 1. Bearbeitung Detailterminplan (Rückbau) erstellen

Prozess Outputs

Bezeichnung Status Ist Input für...

Kostenmeldung (Rückbau) fortschrei-
ben

Kostenmeldung (Rückbau) 3. Bearbeitung • Nachkalkulation (Rückbau) erstellen
• Analyseabschlussgespräch (Rück-
bau) führen

Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) erstellen Aufmaß (Rückbau) (Abbruch) Geteilt • Aufmaßprüfung

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch) erstellen

Abschlagsrechnung (Rückbau) (Ab-
bruch)

Geteilt • Rechnungsprüfung
• Zahlung anweisen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 
führen

Rechnungsausgangsbuch (Rückbau) 3. Bearbeitung -

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) er-
stellen

Fertigstellungsmitteilung (Rückbau) Geteilt • Abnahme durchführen
• Schluss Beweissicherungsgutachten 
erstellen
• Fotodoumentaion erstellen
• Teilabnahme (Rückbau) (Schadstoffe)
durchführen
• Teilabnahme (Rückbau) (Entkernung)
durchführen
• Vertragserfüllungsbürgschaft (Rück-
bau) zurückfordern
• Abnahme (Rückbau) 
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